Postmortem

Resumo do que funcionou e do que não funcionou durante a iteração, e planos para melhorar o que não funcionou

- a) Período: 05/09/2022 12/09/2022
- b) O que estava planejado?

Criar Repositório -> Breno
Readme -> Luciano
Deploy Heroku e Cadastro Codacy -> Breno
Product Backlog -> Jenilson
Controller index e Rota Pagina Inicial -> Jose Everton
PostMortem -> Jonathan
GitHub Actions -> Jonathan

c) O que foi feito?

Criar Repositório -> Breno
Readme -> Luciano
Deploy Heroku e Cadastro Codacy -> Breno
Product Backlog -> Jenilson
Controller index e Rota Página Inicial -> Jose Everton
PostMortem -> Jonathan

d) O que não foi feito?

GitHub Actions -> Jonathan ficou incompleto

e) O que está planejado para a próxima iteração?

f) Lições aprendidas

Configuração do repositório para o projeto, é as ferramentas necessárias para usar durante sua implementação, e também trabalho em equipe.